



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE 49.199,55 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, EM DETERMINADOS TRECHOS DE 24 (VINTE E QUATRO) ARRUAMENTOS DA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

ANEXO VI

LOCAL: DETERMINADOS TRECHOS DE 24 (VINTE E QUATRO) ARRUAMENTOS DA CIDADE

BAIRROS: VILA CLÁUDIA, CENTRO, JARDIM PRIMAVERA E NOVA CRAVINHOS

CIDADE: CRAVINHOS - SP.

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabela Oficial

Data Base: 16 / 03 / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (com BDI)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q - ESP. ≥ 3,0 CM																									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES: 3,00 x 2,00 m - PADRÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.049,60	100,00%		2.049,60																					
1.2	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	25.091,77	40,00%		10.036,71	40,00%		10.036,71	20,00%		5.018,35															
1.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	158.422,55	30,00%		47.526,77	40,00%		63.369,01	30,00%		47.526,77															
1.4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q., NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM	815.475,52	30,00%		244.642,66	40,00%		326.190,20	30,00%		244.642,66															
TOTAL GERAL E MENSAL		1.001.039,44	30,39%		304.255,74	39,92%		399.595,92	29,69%		297.187,78															
TOTAL ACUMULADO			30,39%		304.255,74	70,31%		703.851,66	100,00%		1.001.039,44															

Cravinhos - SP., 11 de fevereiro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9
Responsável Técnico pelo Convênio
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura