



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

OBJETO: "EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM 08 (OITO) PRAÇAS PÚBLICAS E NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS - SP., COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS" **ANEXO VI**

LOCAIS: 1 - PRAÇA PÚBLICA 1
2 - PRAÇA PÚBLICA 2
3 - PRAÇA PÚBLICA 3
4 - PRAÇA PÚBLICA 4
5 - PRAÇA PÚBLICA 5
6 - PRAÇA PÚBLICA 6
7 - PRAÇA PÚBLICA 7
8 - PRAÇA PÚBLICA 8
9 - PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

CIDADE: CRAVINHOS - SP.

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabelas Oficiais

Referência: Julho / 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PRAÇA PÚBLICA 1	76.942,20	80,00%		61.553,76		20,00%		15.388,44																	
2	PRAÇA PÚBLICA 2	64.577,98	70,00%		45.204,59		30,00%		19.373,39																	
3	PRAÇA PÚBLICA 3	61.402,49	60,00%		36.841,49		40,00%		24.561,00																	
4	PRAÇA PÚBLICA 4	51.432,49	60,00%		30.859,49		40,00%		20.573,00																	
5	PRAÇA PÚBLICA 5	124.937,71	25,00%		31.234,43		35,00%		43.728,20	40,00%		49.975,08														
6	PRAÇA PÚBLICA 6	63.411,71					40,00%		25.364,68	60,00%		38.047,03														
7	PRAÇA PÚBLICA 7	45.785,52					40,00%		18.314,21	60,00%		27.471,31														
8	PRAÇA PÚBLICA 8	55.698,77					45,00%		25.064,45	55,00%		30.634,32														
9	PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	286.165,24	20,00%		57.233,05		30,00%		85.849,57	50,00%		143.082,62														
TOTAL GERAL E MENSAL		830.354,11	31,66%		262.926,81		33,51%		278.216,94	34,83%		289.210,36														
TOTAL ACUMULADO			31,66%		262.926,81		65,17%		541.143,75	100,00%		830.354,11														

Cravinhos - SP., 19 de agosto de 2020.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura