MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

ANEXO VI

OBJETO: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DETERMINADAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CRAVINHOS - SP.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE 45.450,86 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COM C.B.U.Q.- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL), SENDO A SINALIZAÇÃO VERTICAL COMPOSTA DE 60 UNIDADES DE PLACA ESMALTADA, COM DIMENSÕES DE 45 X 25 CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS E AVENIDAS ENVOLVENTES E A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COMPOSTA DE 1.715,85 M² DE PINTURA HORIZONTAL DE FAIXAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES, SITO EM DETERMINADOS TRECHOS DE 04 (QUATRO) ARRUAMENTOS DA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

OBRA CONSISTENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTRATO DE REPASSE Nº 875753 / 2018 / MCIDADES / CAIXA - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

LOCAIS: **RUA AVENIDA RITA CÂNDIDA NOGUEIRA - BAIRRO: CENTRO - 02 (DOIS) TRECHOS: TRECHO I = 9.361,07 M² E TRECHO II = 9.533,20 M²**
RUA HORÁCIO SABINO COIMBRA - BAIRRO: JARDIM ALVORADA - 01 (UM) TRECHO: TRECHO ÚNICO = 8.082,98 M²
AVENIDA FAGUNDES - BAIRRO: CENTRO - 02 (DOIS) TRECHOS: TRECHO I = 8.264,28 M² - TRECHO II = 8.778,27 M²
RUA THOMAS VIEGAS - BAIRRO: VILA SANTA CECÍLIA - 01 (UM) TRECHO: TRECHO ÚNICO = 1.431,06 M²

MUNICÍP: **CRAVINHOS - SP**

INTERES.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabela Oficial

Referência: Setembro / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.564,03	100,00%		2.564,03																					
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.048.090,56	30,00%		314.427,17		55,00%		576.449,81		15,00%		157.213,58													
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	67.396,17					20,00%		13.479,23		80,00%		53.916,94													
TOTAL GERAL E MENSAL		1.118.050,76	28,35%		316.991,20		52,76%		589.929,04		18,89%		211.130,52													
TOTAL ACUMULADO			28,35%		316.991,20		81,11%		906.920,24		100,00%		1.118.050,76													

Cravinhos - SP., 11 de marçode 2019.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9
Responsável Técnico pelo Convênio
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura