MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

ANEXO VI

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A EXECUÇÃO: "INSTALAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM 08 (OITO) ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE ENSINO, BEM COMO DE OBTENÇÃO E ENTREGA DO AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE CADA ESTABELECIMENTO DE ENSINO, EM CONSONÂNCIA COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS"**

LOCAIS: **08 (OITO) ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME ABAIXO RELACIONADOS:**

1) C.E.M.E.I. - "GUILHERME FAVATI"

2) C.E.M.E.I. - "NEIDE MARIA PEREIRA DOS REIS"

3) C.E.M.E.I. - "VALLY DAMIÃO JAQUINTA"

4) E.M.E.B. - "ABDUL MASSY RAHME"

5) E.M.E.B. - "ANTONIO JOAQUIM DA SILVA"

6) E.M.E.B. - "JOÃO NOGUEIRA"

7) E.M.E.B. - "MARIA ANTÔNIA LO TURCO"

8) E.M.E.B. - "MARIA VIRGINIA MATARAZZO IPOLITO"

MUNICÍP: **CRAVINHOS - SP**

INTERES.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabelas Oficiais

Referência: Fevereiro / 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	C.E.M.E.I. - "GUILHERME FAVATI"	72.835,00	50,00%		36.417,50		50,00%		36.417,50																																	
2	C.E.M.E.I. - "NEIDE MARIA PEREIRA DOS REIS"	61.512,50	50,00%		30.756,25		50,00%		30.756,25																																	
3	C.E.M.E.I. - "VALLY DAMIÃO JAQUINTA"	95.671,50					30,00%		28.701,45		40,00%		38.268,60		30,00%		28.701,45																									
4	E.M.E.B. - "ABDUL MASSY RAHME"	61.481,50									50,00%		30.740,75		50,00%		30.740,75																									
5	E.M.E.B. - "ANTONIO JOAQUIM DA SILVA"	133.073,50									30,00%		39.922,05		40,00%		53.229,40		30,00%		39.922,05																					
6	E.M.E.B. - "JOÃO NOGUEIRA"	69.744,50													30,00%		20.923,35		40,00%		27.897,80		30,00%		20.923,35																	
7	E.M.E.B. - "MARIA ANTÔNIA LO TURCO"	64.904,50																	50,00%		32.452,25		50,00%		32.452,25																	
8	E.M.E.B. - "MARIA VIRGINIA MATARAZZO IPOLITO"	120.955,50																	50,00%		60.477,75		50,00%		60.477,75																	
	TOTAL GERAL E MENSAL	**680.178,50**	**9,88%**		67.173,75		**14,10%**		95.875,20		**16,02%**		108.931,40		**19,64%**		133.594,95		**23,63%**		160.749,85		**16,72%**		113.853,35																	
	TOTAL ACUMULADO		**9,88%**		67.173,75		**23,98%**		163.048,95		**40,00%**		271.980,35		**59,64%**		405.575,30		**83,27%**		566.325,15		**100,00%**		680.178,50																	

Cravinhos - SP., 25 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI

Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura