MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

ANEXO VI

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO: "CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO PARA UNIDADE DE REABILITAÇÃO FÍSICO-MOTORA (CLÍNICA DE FISIOTERAPIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA HÁBIL FORNECIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS"**

OBRA CONSISTENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, E O MUNICÍPIO DE CRAVINHOS - SP.

DEMANDA Nº 014606 / 2022

LOCAL: **RUA CERQUEIRA CESAR, Nº 51 - MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 9.778**

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍP: **CRAVINHOS - SP**

INTERES.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabela Oficial — Referência: Agosto / 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.546,91	100,00%		16.546,91																																					
2	ARRIMO E ACERTO DO TERRENO	18.693,16	100,00%		18.693,16																																					
3	FUNDAÇÃO	82.080,78	50,00%		41.040,39		50,00%		41.040,39																																	
4	ESTRUTURA	119.886,30	20,00%		23.977,26		30,00%		35.965,88		25,00%		29.971,58		25,00%		29.971,58																									
5	PAREDES E PAINÉIS	99.618,93	10,00%		9.961,89		30,00%		29.885,68		30,00%		29.885,68		20,00%		19.923,79		10,00%		9.961,89																					
6	REVESTIMENTOS	68.795,09									30,00%		20.638,52		50,00%		34.397,55		20,00%		13.759,02																					
7	PISOS	102.440,58									20,00%		20.488,12		40,00%		40.976,23		40,00%		40.976,23																					
8	LAJES, FORROS E COBERTURAS	153.224,77									20,00%		30.644,95		20,00%		30.644,95		30,00%		45.967,43		20,00%		30.644,95		10,00%		15.322,48													
9	ESQUADRIAS, VIDROS, JANELAS, PORTAS E DIVISÓRIAS	169.721,42																					60,00%		101.832,85		40,00%		67.888,57													
10	MÁRMORES E GRANITOS	24.425,90																					50,00%		12.212,95		50,00%		12.212,95													
11	PEÇAS E ACABAMENTOS HIDRÁULICOS	39.468,62																					40,00%		15.787,45		40,00%		15.787,45		20,00%		7.893,72									
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	122.767,13													11,50%		14.118,22		35,00%		42.968,50		35,00%		42.968,50		18,50%		22.711,92													
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.282,24									20,00%		15.656,45														30,00%		23.484,67		50,00%		39.141,12									
14	PINTURA	80.759,98																									35,00%		28.265,99		65,00%		52.493,99									
15	COMPLEMENTARES	12.014,75																									15,00%		1.802,21		85,00%		10.212,54									
	TOTAL GERAL E MENSAL	**1.188.726,56**	**9,27%**		110.219,61		**8,99%**		106.891,95		**12,39%**		147.285,30		**14,30%**		170.032,32		**12,92%**		153.633,07		**17,11%**		203.446,70		**15,77%**		187.476,24		**9,23%**		109.741,37									
	TOTAL ACUMULADO		**9,27%**		110.219,61		**18,26%**		217.111,56		**30,65%**		364.396,86		**44,95%**		534.429,18		**57,87%**		688.062,25		**74,98%**		891.508,95		**90,75%**		1.078.985,19		**100,00%**		1.188.726,56									

Cravinhos - SP., 04 de abril de 2022.

MÁRIO ANTÔNIO GONÇALVES
Eng.º Civil - CREA 060.135.379-8
Responsável Técnico
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura