



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE 6.679,97 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q.- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, EM DETERMINADOS TRECHOS DE 03 (TRÊS) ARRUAMENTOS DA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

ANEXO VI

LOCAL: DETERMINADOS TRECHOS DE 03 (TRÊS) ARRUAMENTOS DA CIDADE

BAIRRO: VILA CLÁUDIA

CIDADE: CRAVINHOS - SP.

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabela Oficial

Data Base: Julho / 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (com BDI)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q - ESP. ≥ 3,0 CM																									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES: 3,00 x 2,00 m - PADRÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.248,50	100,00%			2.248,50																				
1.2	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	4.007,98	100,00%			4.007,98																				
1.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	24.448,69	100,00%			24.448,69																				
1.4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q., NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM	163.015,38	100,00%			163.015,38																				
TOTAL GERAL E MENSAL		193.720,55	100,00%			193.720,55																				
TOTAL ACUMULADO			100,00%			193.720,55																				

Cravinhos - SP., 15 de abril de 2019.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
 Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9
 Responsável Técnico pelo Convênio
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura