



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: "CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO - TIPO "RUA" - ANEXO VI PADRÃO PREFEITURA, PAVIMENTAÇÃO DE LEITO CARROÇÁVEL COM PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, NA ESPESSURA ACABADA DE 4,0 CM, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO - FCK ≥ 20 MPA, NA ESPESSURA ACABADA DE 7,0 CM, EM PASSEIO PÚBLICO ENVOLVENTE E CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CANTEIRO CENTRAL, COM PLANTIO DE GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS"

LOCAL: RUA JOSÉ CASTILHO - CONTINUAÇÃO DO ARRUAMENTO AINDA NÃO URBANIZADO - TRECHO PEQUENO
BAIRRO: RESIDENCIAL JARDIM SANTANA

MUNICÍP: CRAVINHOS - SP

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabelas Oficiais

Referência: Julho / 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.189,63	94,60%		8.693,39	5,40%		496,24																		
2	LOCAÇÕES ENVOLVENTES DA OBRA	2.474,07	100,00%		2.474,07																					
3	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS - TIPO "RUA" - PADRÃO PREFEITURA	10.122,50	100,00%		10.122,50																					
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. NA ESPESSURA ACABADA DE 4,0 CM	74.511,66	50,00%		37.255,83	50,00%		37.255,83																		
5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO - ÁREA DE CALÇADA A CONSTRUIR = 297,49 M²	19.203,87	70,00%		13.442,71	30,00%		5.761,16																		
6	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CANTEIRO CENTRAL ÁREA DO CANTEIRO CENTRAL = 529,34 M²	7.822,60	40,00%		3.129,04	60,00%		4.693,56																		
TOTAL GERAL E MENSAL		123.324,33	60,91%		75.117,54	39,09%		48.206,79																		
TOTAL ACUMULADO			60,91%		75.117,54	100,00%		123.324,33																		

Cravinhos - SP., 10 de julho de 2020.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura