



MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

ANEXO VI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU DE ARQUITETURA ESPECIALIZADA NO RAMO DE MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO DE PRAÇAS PÚBLICAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO: "ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE 01 (UMA) FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, INCLUSIVE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS ENVOLVENTES, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART-CREA/SP E/OU RRT-CAU/SP DO PROFISSIONAL TÉCNICO DA EMPRESA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DEVIDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA CONSTRUÇÃO QUE A PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL IRÁ EXECUTAR, BEM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS JÁ PRÉ-DEFINIDOS DA FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL EM REFERÊNCIA, COM BASE NO PROJETO BÁSICO FORNECIDO, PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PEREIRA BARRETO QUE O MUNICÍPIO DE CRAVINHOS/SP ESTÁ ATUALMENTE REFORMANDO"

LOCAIS: PRAÇA PÚBLICA PEREIRA BARRETO
QUADRA COMPLETA NO FORMATO DE UM TRIÂNGULO IRREGULAR DELIMITADA PELOS ARRUAMENTOS:
RUA DIAS DA COSTA, RUA GALDINO TAVEIROS E RUA MÁXIMO GLINGANI
BAIRRO: CENTRO - CRAVINHOS - SP.

INTERES.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Mercado

Referência: Junho / 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	22.443,30	65,00%		14.588,15		15,00%			3.366,50		20,00%			4.488,65											
2	KIT DE EQUIPAMENTOS DE 01 (UMA) FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - DIÂMETRO DA FONTE = 7,00 METROS	61.146,10	20,00%		12.229,22		60,00%			36.687,66		20,00%			12.229,22											
TOTAL GERAL E MENSAL		83.589,40	32,08%		26.817,37		47,92%			40.054,16		20,00%			16.717,87											
TOTAL ACUMULADO			32,08%		26.817,37		80,00%			66.871,53		100,00%			83.589,40											

Cravinhos - SP., 11 de junho de 2021.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI

Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura