



# MUNICÍPIO DE CRAVINHOS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE 14.198,00 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, COM C.B.U.Q.- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, EM DETERMINADOS TRECHOS DE 07 (SETE) ARRUAMENTOS DA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

**ANEXO VI**

OBRA CONSISTENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, E O MUNICÍPIO DE CRAVINHOS - SP.  
CONVÊNIO Nº 100682/2021

**LOCAL:** DETERMINADOS TRECHOS DE 07 (SETE) ARRUAMENTOS DA CIDADE

**BAIRROS:** VILA VIEGAS, VILA PIO XII, JARDIM PAULISTA, JARDIM BELA VISTA E JARDIM ANHANGUERA

**CIDADE:** CRAVINHOS - SP.

**INTERES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabela Oficial

Data Base: Fevereiro / 2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (com BDI)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q - ESP. ≥ 3,0 CM																									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES: 3,00 x 1,50 m MAIS 1,00 x 1,50 m - PADRÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.190,58	100,00%			4.190,58																				
1.2	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	10.506,52	100,00%			10.506,52																				
1.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	77.379,10	100,00%			77.379,10																				
1.4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q., NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM	496.611,96	100,00%			496.611,96																				
<b>TOTAL GERAL E MENSAL</b>		<b>588.688,16</b>	<b>100,00%</b>			<b>588.688,16</b>																				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>100,00%</b>			<b>588.688,16</b>																				

Cravinhos - SP., 24 de novembro de 2021.

**JOSÉ AUGUSTO CATAPANI**  
Eng.º Civil - CREA 060.153.770-9  
Responsável Técnico pelo Convênio  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura